

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret:			
Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 28.01.2021	Møtetid: 10:00 - 13:30	Av utvalgets medlemmer møtte 23 av 23
Fra og med sak:	4/21		
Til og med sak:	17/21		

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2019-2023

<u>Høyre:</u> Kristin Furunes Strømskag Remy Strømskag Lars Måsøval <u>Senterpartiet:</u> Knut Arne Strømøy Lene Dahlø Skarsvåg John Asbjørn Jegtvik Kai Ronny Arntzen Hans Stølan <u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes Halgeir Arild Hammer	<u>Fremskrittspartiet:</u> Olaf Reppe Aleksander Søreng <u>Pensjonistpartiet:</u> Svein Viggo Johansen <u>Rødt:</u> Dordi Hammer Steven Richard Crozier	<u>Arbeiderpartiet:</u> Berit Flåmo Geir Egil Meland Kristin Reppe Storø Roger Tvervåg Magnhild Myrseth Billy Fredagsvik Nils Jørgen Karlsen <u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Eskil Sandvik
--	---	---

Faste representanter med forfall:

<u>Høyre:</u> Lars Måsøval <u>Senterpartiet:</u>	<u>Fremskrittspartiet:</u> <u>Pensjonistpartiet:</u> <u>Rødt:</u>	<u>Arbeiderpartiet:</u> Geir Egil Meland Kristin Reppe Storø Roger Tvervåg <u>Sosialistisk Venstreparti:</u>
--	--	--


Vararepresentanter som møtte:

<u>Høyre:</u> Eirik Johansen Bjørgan <u>Senterpartiet:</u>	<u>Fremskrittspartiet:</u> <u>Pensjonistpartiet:</u> <u>Rødt:</u>	<u>Arbeiderpartiet:</u> Vida Zubaite Bekken Bente Kristin Øyen Håvard Dyrø <u>Sosialistisk Venstreparti:</u>
--	--	--

Merknader:

1. **Kystpilegrimsleia ved Audhild Mork**
Status i byggeprosjektet «helsehus og omsorgsboliger» på Bekken ved
Ivar Sæther og Torny Sørli
Helseplattformen ved Line W. Bårdsen
2. **Innkalling med sakliste ble enstemmig godkjent med at sak 4/21 og sak 15/21 trekkes.**
3. **Rep. Knut Arne Strømøy ble enstemmig innvilget permisjon fra kl 12.50 etter behandling av sak 11/21 og før behandling av sak 12/21. Tiltredde møtet før behandling av sak 17/21.**

Underskrift:


Kristin Furunes Strømskag
Ordfører


Billy Fredagsvik
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 28.01.2021

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
4/21	21/26 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 10.12.20 OG 04.01.21
5/21	21/89 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.12.20 OG 04.01.21
6/21	21/150 HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING
7/21	21/149 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
8/21	21/128 ORDFØRERS ORIENTERING
9/21	21/90 REFERATSAKER
10/21	21/60 FRØYA UNGDOMSRÅDS INNSPILL TIL UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL
11/21	21/30 PLASTSTRATEGI FOR ORKDALSREGIONEN
12/21	21/64 EIERSKAPET I PREBIO AS
13/21	21/119 SIGNERING AV TRØNDERSK MATMANIFEST 2021, FRØYA KOMMUNE
14/21	20/2582 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021
15/21	20/2586 REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG NÆRING
16/21	20/2447 HØRING - NÆRINGSLIVETS BETYDNING FOR LEVENDE OG BÆREKRAFTIGE LOKALSAMFUNN - DISTRIKTNÆRINGSUTVALGET
17/21	21/48 HØRING, NASJONALT/REGIONALT PORTFORBUD. HØRINGSINNSPILL FRA FRØYA KOMMUNE

4/21

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 10.12.20 OG 04.01.21

Vedtak:

Saken trekkes fra saklisten.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21:

Saken trekkes fra saklisten.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokollene fra møtene 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlagt.

5/21

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.12.20 OG 04.01.21

Vedtak:

Protokollene fra møte 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokollene fra møte 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlagt.

6/21

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING

HOAT og HOOK hadde ingen møter i januar.

HOAT leder

Orienteringer

- Mange henvendelser angående parkeringer langs veiene. Mange farlige situasjoner under vintertrimmen. (Strømøy krysset, sletta skogen, Ved grendahuset Neset,
 - Spredning av Kumøkk fått mange henvendelser om dette i Frøya kommune i vinter. Frøya kommune jobber med denne saken.
 - Kvernøystraumen bru mange henvendelser om denne i Desember-Januar.
- Ann Margritt informerer om veien videre.

28.11.18.	Frøya kommune v/Ordfører og Rådmann mottok kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune fra Line Sundli (mor til Oliver som omkom på brua) som ba om at fylkeskommunen snarest utbedret brua slik at flere ulykker ikke skulle skje.
-----------	--

10.02.19.	Frøya kommune mottar ny kopi av brev fra Line Sundli til Trøndelag fylkeskommune der hun etterspør svar.
18.02.19	Tilsvaret fra Rådmannen i Frøya kommune til Line Sundli med informasjon om at det er fylkeskommunen som har ansvar for tilsvaret på brev, men at rådmannen vil informere FSK og KST om henvendelsen og det ifra kommunens side vil følge opp saken.
15.05.20	Brev fra Frøya kommune til Oddveig Kipperstad i Trøndelag fylkeskommune vedr <u>Kværnøystraumen bru – Titran bru – Dyrøy bru og Trøastraumen bru</u> der kommunen viser til behandling av tilstand på våre trebruer i TSU 14.05.20. TSU stadfester at arbeidet ikke er igangsatt på brua og etterspør status i saken. Foruten formelle brev har Frøya kommune hatt mange telefonsamtaler, befaringer og epostutveksling og purret på framdrift i saken og meldt inn vår store bekymring på tilstanden på broene våre. Kommunen viser til fylkeskommunens lovnad om å sette i gang tiltak på broen i 2020 og ikke har mottatt noen tilbakemelding fra fylkeskommunen – viser til at forholdene er bekymringsfulle med råttent treverk både i brodekke og rekkverk, fordypninger i brodekke (billedokumentasjon medsendt skrevet) Viser til bekymringsmeldinger fra innbyggere og brukere og slutter oss helt og fullt til disse.
19.05.20.	Tilsvaret fra Oddveig Kipperberg om at hun skal sjekke opp saken internt.
10.07.20.	Saksbehandler i fylkeskommunen gir tilsvaret og viser til korrespondansen med kommunen 12.09.19 hvor det ble lovt å sette dagsorden på tiltaket i 2020. Saksbehandler opplyser nå at prosjektet har fått ny vending med at det er tenkt et pilotprosjekt med aludekke på brua og det ikke blir kunngjort konkurranse på arbeidet før i 2021 hvor flere tiltak i fylket (trebruer) vil samles i en konkurranse.
02.11.2020	Frøya kommune etterspør status i saken med tanke på at det fra vårt ståsted er sådd tvil om aludekke kan fungere og at vi er bekymret for friksjon (dette ble tatt opp ved felles befaring med fylket høsten 2019).
02.11.2020	Tilsvaret fra Oddveig Kipperberg om at det er utfordringer med prosjekteringen av konstruksjonen mellom stålbelegger og aludekke og at fylkeskommunen nå har tilknyttet seg ekspertise på faget - det er satt ny fremdriftsplan og hvor pilotprosjektet må godkjennes av Vegdirektoratet før anbud kan lyses ut – dette vil tidligst skje i mai 2021

Veien videre:

- **Frøya kommune sender nytt brev til Fylkeskommunen og viser til økende slitasje på brodekke og bekymringen øker i takt med utviklingen av manglende vedlikehold og utbedring av brua.**

- Er det noen strakstiltak som kan gjøres før pilotprosjektet blir igangsatt?
- Bildedokumentasjon fra 26.01.21 viser at brodekket er sterkt fliset opp grunnet årstiden hvor lastebiler har montert kjetting og brudekket ikke tåler denne belastningen.
- Innbyggere (fisker) som har vært under brua når lastebil har kjørt over, meddeler at brua gir etter (svung) og at det knaker og rister noe voldsomt – svært bekymringsfullt.
- Vi erfarer at brøytebil hever ploegen ved brøyting på brua og at det fort dannes «klank» noe som gjør forholdene enda verre med tanke på sikkerheten for trafikantene. Rekkverket er helt råttent og vi ser at brøytebil kjører midt på brua for å unngå å komme i kontakt med rekkverk. Disse tilretteleggingene tilsier hvor dårlig tilstanden er på brua og slik kan vi ikke ha det. Det må skje noe nå, før det går flere liv og minner også om at det daglig bl.a. ferdes skolebuss over broen – trafikken utover til Dyrøya er vesentlig økt, noe vi har informert fylkeskommunen om i flere runder. Dette betyr at slitasjen er større og hurtigere enn hva tidligere beregninger har antydnet.
- Forskrift om drift av bruer krever jevnlig ettersyn/kontroll og sertifisering hvor det settes krav og frister for utbedring og kvalitet. Frøya kommune vil etterspørre denne dokumentasjon med brev til fylkeskommunen.

7/21

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

Bemanningssituasjonen teknisk

Status Covid – 19

Politisk oppfølgingskalender

8/21

ORDFØRERS ORIENTERING

Spørsmål til Ordfører til kommunestyremøte fra Aleksander Søreng, Frøya FRP 28.01.20

Frøya kommune er en aktrativ kommune for nærings etablering.

I den forbindelse har vi hatt opp etablering av næringsarealer i kommunen.

Kommunen har i flere år vært på etterskudd med regulering og etablering av nye næringsarealer. Dette er en sak som trenger større fremdrift

Spørsmål 1.

Hvordan går prosessen om å etablere flere Næringsarealer i Frøya kommune?

Svar;

Overordnet:

Etablering av næringsareal er en del av rullering «strategisk næringsplan», jfr politisk vedtak om dette. Arbeidsgruppa arbeider med nye områder og involvering av næringsaktører

Detaljert:

1. N1 – Nordhammarvika

Ny eier av 19/3 er ikke enige i at dette er felleseie. De har tatt saken til jordskifteretten. Uavklart når saken kommer opp. Om jordskifteretten kommer til at det er felleseie, ønsker også ny eier 19/3 å fortsette med advokat Heggvoll som deres representant

2. Uttian

Mekling 12. Februar

3. Siholmen – Saken var opp til politisk behandling i FSK: sak 238/ 20 – 13.10.2020:

Kommunedirektøren bes om å fortsette forhandlingene med alle grunneiere. For de eiendommene hvor grunneierne sier seg villig til å selge fremlegges dette for politisk behandling.

- Dette anses som et strategisk viktig næringsområde
 - Videre prosess – intensjonsavtaler med flere aktører
4. Hestøya Uttian – utvidelse av planområde, oppstartsmøte regulering
5. Tuvneset (Vikan Settefisk) - planlagt utvidelse av planområde vurderes
6. Skarpneset – jobbes med avklaringer. Drøftes med FSK 02.02.21

Spørsmål 2.

Hvordan går dialogen med Skarsvaag Boats med nytt Næringsareal i Frøya Kommune?

Svar;

- Forhandlingsutvalget har hatt flere møter med Skarsvaag Boats
- Vi har ervervet areal på Hammarvika for deres etablering
- Skarsvaag Boats er i prosess der de vurderer ulike alternativ
- Pr fredag 22. januar har de ikke tatt noen avgjørelse, ref telefonsamtale med daglig leder

Orienteringer:

Møte i rådgivende utvalg Froan 12.01.21:

- Status naturverdier
- Status Froheim
- Gjennom tiltaksliste
- Vil sendes ut brev til RIB-aktører
- Neste møte 2-dagers inkl befarung april/mai, tema Froankonseptet, Mausund feltstasjon, miljøgifter sel, evt Forsvarsbygg

Dyrøy ferjeleie:

Vedtak i fylkesutvalget 22.12.20:

Fylkesutvalget 2019-2023 sitt vedtak

1. Følgende ble vedtatt i Sak 130/20 Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2024:

- fylkestinget styrker bevilgningen til Dyrøy ferjekai med 2,5 mill

- fylkesrådmannen bes komme tilbake til HUT med sak om hvordan Dyrøy ferjekai kan styrkes ytterligere etter at søknad om tilskudd til ferjekai Geisnes ble innvilget.

2. Fylkesutvalget utsetter saken og ber rådmannen komme tilbake med saken der vedtak i FT sak tas med i vurderingen.

1. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Frøya kommune om løsning, mulig utbyggingsavtale og evt. medfinansiering av utbyggingen.

Møte med fylkeskommunen 20.januar. Jobber for at alternativ 1 skal legges til grunn for prosjekteringen. Skal fremmes til HUT i februar. Må også fremmes politisk sak i kommunestyret. Løpende dialog mellom kommunen og fylkeskommunen om løsninger.

Hurtigbåtanbudet 2024

Mottatt diskusjonsgrunnlag fra AtB hvor det er fremmet 5 alternativer. Oversendt Trafikkråd og avholdt møte 5.januar. Gjort et grundig arbeid av medlemmer i Trafikkrådet i forhold til å sette seg inn i forholdene, andre båter m.m.

Hatt dialogmøte 19.januar. Blir fortløpende møter angående fartøy og rutetabeller fremover. Konkurranses grunnlaget skal sendes ut i april.

Styringsgruppemøte tunnel 26.januar. Fremlagt foreløpige rapporter.

Batterifabrikk

Orkdalsregionen jobber samlet med dette for å melde seg på prosessen. Det er store krav til tomt, infrastruktur og kompetanseansatte. Nærhet til sentralnettet.

Solflyt1

- **Prosess siden august 2020**
- **Sintef engasjert i forarbeidet**
- **Konkurrerte med andre regioner i Norge, bl a i Stavanger-området**
- **Dette er et testanlegg som også kan bli permanent, for uttesting av andre installasjoner til havs – spennende! – Frøya = Praksisfeltet**
- **Har hatt ukentlige prosjektmøter, med deltakelse fra forvaltning (plan) Kitt og Anders, næring Nils og ordfører**
- **Vi har opprettet kontakt mellom prosjektet og flere viktige aktører, bl a HI**
- **Vi utfordret Fiskarlaget på alternative lokasjoner**
- **Hadde +10 alternative lokasjoner rundt Frøya**
- **Endte opp med et område utenfor Svellingen**
- **Behov for landbase og plass for montering på land og i sjø - Kriterier**
- **Arrangert møter med flere lokale aktører basert på kriterier**
- **Mulige lokale samarbeidspartnere; Åkerblå, Kystteknikk,**
- **Planlegger webinar, invitere flere potensielle lokale leverandører – i samarbeid med Blått og Frøya Næringsforum**

9/21

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

10/21

FRØYA UNGDOMSRÅDS INNSPILL TIL UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL

Vedtak:

Kommunestyret tar «innspill til ungdommens distriktpanel om råd om fremtidas distriktpolitikk» til orientering, og støtter ungdomsrådets uttalelse.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret tar «innspill til ungdommens distriktspanel om råd om fremtidas distriktpolitikk» til orientering, og støtter ungdomsrådets uttalelse.

11/21

PLASTSTRATEGI FOR ORKDALSREGIONEN**Vedtak:**

Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som omfattes av dette temaet revideres i Frøya kommune.

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som omfattes av dette temaet revideres i Frøya kommune.

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien.

12/21

EIERSKAPET I PREBIO AS**Vedtak:**

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet.

13/21

SIGNERING AV TRØNDERSK MATMANIFEST 2021, FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

- **Frøya kommune tilslutter seg Trøndelag matmanifest**
- **Ordføreren signerer Trøndersk Matmanifest 10. Februar 2021**
- **DalPro AS følger opp punktene i matmanifestet på vegne av kommunen**

Enstemmig.

Innstilling:

- Frøya kommune tilslutter seg Trøndelag matmanifest
- Ordføreren signerer Trøndersk Matmanifest 10. Februar 2021
- DalPro AS følger opp punktene i matmanifestet på vegne av kommunen

14/21

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021

Vedtak:

- 1. Kommunestyret beholder vedtektene for Næringsfondet uendret**
- 2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger:**
 - a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial**
 - b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen**
 - c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser**
 - d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrers- og kvinnearbeidsplasser**
 - e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk**
- 3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:**
 - a. Konkurransesvridning må diskuteres grundigere**
 - b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender**
 - c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring**
 - d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen**
 - e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år**
 - f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet**
 - g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har utviklet seg**

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21:

Rep. Nils Jørgen Karslen erklærte seg inhabil som saksbehandler.

Innstilling:

- 1. Kommunestyret beholder vedtektene for Næringsfondet uendret**
- 2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger:**

- a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
 - b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen
 - c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
 - d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrers- og kvinnearbeidsplasser
 - e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk
3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:
- a. Konkurransesvridning må diskuteres grundigere
 - b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender
 - c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring
 - d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen
 - e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år
 - f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet
 - g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har utviklet seg

15/21

REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG NÆRING

Vedtak:

Saken trekkes fra sakslisten.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21:

Saken trekkes fra sakslisten.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i saksframlegget med følgende endringer:

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av kommunestyret.

Leder i utvalget er ordfører.

16/21

**HØRING - NÆRINGSLIVETS BETYDNING FOR LEVENDE OG BÆREKRAFTIGE
LOKALSAMFUNN - DISTRIKTNÆRINGSUTVALGET**

Vedtak:

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets vurderinger og forslag

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21:

Rep. Nils Jørgen Karslen erklærte seg inhabil som saksbehandler.

Innstilling:

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets vurderinger og forslag

17/21

**HØRING, NASJONALT/REGIONALT PORTFORBUD. HØRINGSINNSPILL FRA FRØYA
KOMMUNE**

Vedtak:

Frøya kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.

Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.

Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.

Kommunedirektørens orientering


Kommunestyret 28.01.21

- 1. Bemanningssituasjon teknisk plan/forvaltning – prioriteringer**
 1. Behandler byggesaker etter følgende prioriteringer, *kan blir forsinkelser*
 1. Næringssaker
 2. Boliger
 3. Fritidsboliger
- 2. Status Covid- 19**
- 3. Politisk oppfølgingskalender**

Coronaepidemiens utvikling siden 04.01.21

Orientering, status pr dato;

- Nasjonalt
- Lokalt
- Forskriftene
 - Formannskapet opphevet disse i siste møte
- Lokale tiltak



Nasjonalt



Ukesrapport uke 3

- En nedgang i antall meldte tilfeller siste to uker
- Nedgang i antall personer testet for andre uke på rad
- Andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,5 % i uke 1 til 2,1 % i uke 3
- R på 0,6
- Vi estimerer at 63 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

[Korona | covid-19]

Nasjonale tiltak

Gjelder fra 20. januar 2021

Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle. Sjekk din kommunes nettsider for lokale tiltak.

Husk det aller viktigste:

| Hold avstand
 Hold hendene rene.
 Hold deg hjemme hvis du er syk.
 Hold nede antall personer du møter. |



Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.



Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.



Restauranter, kafeer, barer

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.



Ankomst Norge

Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen.

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene i ti dager.

Mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnat karantenested i Norge må oppholde seg på karantenetelt.

Bekreftelse på egnat oppholdssted fra arbeidsgiver eller den som stiller oppholdssteder til disposisjon må fremvises ved ankomst til Norge.

(Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år)



Reiser

Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.

Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.



Arrangementer

Arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes:

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.



Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år

kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge kan trene både ute og inne med slit lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.



Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler ut denne uken dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå, eller skal ta en lokal beslutning om å opprettholde rødt nivå på grunn av smittesituasjonen.



Hoeyere utdanning

Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smitteverveilederne.



Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.



Helse- og omsorgsdepartementet

Status lokalt, Frøya pr 27.01.21

	Til og med i går	Nye	Totalt, nå
Personer med påvist smitte	14	0	14
Covid 19-pasienter på sykehus	1	0	1
Pasienter i isolasjon, hjemme*)	0	0	0
Nærkontakter i karantene	1	0	1
Totalt antall tester	2340		2351
Smittede per 100 000 siste 14 dgr	0		0
Antall vaksinert for Covid 19	40	0	40

*) Dette er tall som løpende oppdateres og det er beheftet med noe usikkerhet. I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester.

Vaksinasjonsprogrammet



Uke	Antall hetteglas s mottatt	Antall hetteglass dose 1	Antall hetteglass dose 2	Antall doser	Dose 2	Dose 1	20 %	Hvor settes dose 1	Antall satt	Andel helsepersonell
1	3	3		18	0			Sykehjem	16	0
2	3	3		18	0		3	Sykehjem + helsepersonell	18	3
3	1	1		6	0		1	Sykehjem + helsepersonell	6	1
4	7	4	3	42	16	26	6	Sykehjem + Beinskaret + helsepersonell + >85		
5	6	3	3	36	18	18	6+1	Helsepersonell + >85		
6			1		6					

Muterte virus



- Storbritannia
- Sør-Afrika
- Det er så langt påvist 135 tilfeller av engelsk variant og 2 tilfeller av sørafrikansk variant i Norge.
- Utbrudd Nordre Follo og sykehjem Oslo
- Strenge tiltak og restriksjoner for 25 kommuner

Anbefalinger videre

F R  Y A

- Utvis forsiktighet også de neste 14 dagene- dette med tanke på det muterte viruset
- Politiske møter; åpner for å kunne ha vanlige møter fra uke 6
- Dvs. de politiske februar møtene
 - HOOK og HOAT, FEB, FSK (16.02) i K-salen
 - Kommunestyremøtet blir i kulturhuset

Tjenester

F R  Y A

- **Åpent sykehjem**
- **Skoler, bhg, og SFO** på gult nivå, også ungdomsskolen
- **Barneidrett** er åpnet.
- **Idrett for voksne; her skal nasjonale regler for organisert idrett følges**
 - Det innebærer at det ikke åpnes for innendørs idrett- og fritidsaktivitet.
 - Dette vurderes på nytt innen 14 dager.
- **Herredshuset åpner i neste uke**
 - Herredshuset vil åpne for besøkende fra uke 5, men det anbefales at det avtales tid på forhånd og at besøkende bruker munnbind.
 - Ansatte deles inn i arbeidslag som rullerer på tilstedeværelse
- **Spørsmål?**

Frøya helse- og omsorgssenter

Kommunestyremøte 28.01.2021

Tidslinje - historikk

- ◆ ~~Mulighetsstudie - Rambøll AS. Okt. 17 - Febr. 18~~
- ◆ ~~Plan og designkonkurranse, prekvallifisering. Juli 18 - Okt. 18~~
- ◆ ~~Plan og designkonkurranse, skisseprosjekt - konkurranse. Nov. 18 - April. 19~~
- ◆ ~~Bearbeidelse av skisseprosjekt med aktiv brukermedvirkning. April 19 - Juli 19.~~
- ◆ ~~Forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise m/ samspill. Aug 19 - Okt. 19~~
- ◆ ~~Anbudsfase totalentreprise m/ samspill. Nov. 19 - Jan. 20~~
- ◆ ~~Avstemnings-/samspillfase totalentreprenør. Febr. 20 - Apr. 20~~
- ◆ ~~Utførelsesfase. Mars. 20 - Okt/Nov. 21~~
- ◆ ~~Overtagelse. (25. Oktober) 8. November 2021.~~
- ◆ ~~Prøvedrift tekniske anlegg. Nov. 21 - Nov. 22.~~

Timelaps – Utførelsesfase fra Aug.20 – Jan.21



Status - Framdrift

- ◆ Omsorgsboliger:
 - Generelt – Trapp fra kjeller til loft er montert. Glass og alu er godt i gang. Gulvisolering, gulvvarme og gulvstøp ferdig, kun noe avretting igjen. Massivtreleverandør kommer 1. februar for å pusse overflater.
 - Kjeller: Dobling og maling pågår, dvs. at tekniske fag er ferdig med sine arbeider inne i veggene. Tekniske installasjoner i himling er montert og forberedelsene til de tekniske rommene er godt i gang.
 - 1. etg.: Tekniske fag godt i gang i himlinger og sjakter. Montør av skinner for takheis er inne i sin andre montasjeuke. Lydhimlinger og innervegger er godt i gang.
 - 2. etg.: Tekniske fag godt i gang i himlinger og sjakter. Montør av skinner for takheis er inne i sin andre montasjeuke.
 - Loft: Sprinkling er godt i gang. Arbeider med vegger er i gang.
- ◆ Helsehus:
 - Generelt – Gulvisolering, gulvvarme, gulvstøp pågår etappevis i 2. etg. Og er ferdig i uke 5. Gjennomføringer i dekke samt brannisolering kompletteres fortløpende før gulvstøp. Faksimemontør fortsetter på Helsehus når ferdig i Omsorgsboliger.
 - 1. etg.: Her vil ikke arbeider starte for fullt før glass og alu er ferdige på omsorgsboliger og tetter fasaden på Helsehuset.
 - 2. etg.: Arbeider med guly, oppstart innervegger.
- ◆ Utvendig:
 - Taktekker har komplettert hovedflatene på takene
 - Utlekking og komplettering av renner pågår
 - Blikkenslager i gang
 - Utvendig gips er bortimot komplett, bortsett fra «taktiske åpninger»
 - Vindusmontasje er bortimot komplett, bortsett fra «taktiske åpninger»
 - Planering for uthus pågår

Totaløkonomi – Prosjektregnskap

PROSJEKTREGNSKAP Frøya Helse- og omsorgssenter

Enit. Nr.	Entrepriise	Kalkyle/Budsjett	Prognose sluttsum	Til Disp	Kontrakt	Bestilte endringer	Ikke bestilte endringer	Utbetalt
00	Marginer og reserver	kr 22 000 000	kr -	22 000 000				
01	Felleskostnader	kr 31 950 000	kr 40 957 485	kr 9 007 485	kr 40 957 485	kr -	kr -	
02	Bygning	kr 109 740 000	kr 121 514 229	kr 11 774 229	kr 119 438 476	kr 375 753	kr 1 706 000	kr 140 310 666
03A	VVS- Varme og rør	kr 20 700 000	kr 37 144 648	kr 16 444 648	kr 37 132 681	kr 65 006	kr 76 973	kr -
03B	VVS- Ventilasjon	kr 14 605 000	kr 10 443 239	kr 4 161 761	kr 10 443 239	kr -	kr -	kr -
04	Elektro og tele	kr 18 805 000	kr 12 927 315	kr 5 877 685	kr 11 927 315	kr -	kr -	kr -
05	Automatisering	kr 12 235 000	kr 15 712 239	kr 3 477 239	kr 15 166 240	kr 45 999	kr 500 000	kr -
06	Andre installasjoner	kr 4 345 000	kr 2 500 200	kr 1 844 800	kr 2 500 200	kr -	kr -	kr -
	Huskostnad (Sum 1-6)	kr 212 380 000	kr 241 199 355	kr 28 819 355	kr 238 565 636	kr 356 746	kr 2 276 973	kr 140 710 666
07	Utenbuds	kr 7 790 000	kr 15 713 137	kr 7 923 137	kr 15 713 137	kr -	kr -	kr -
	Entrepriisekostnad (Sum 1-7)	kr 220 170 000	kr 256 912 492	kr 36 742 492	kr 254 278 773	kr 356 746	kr 2 276 973	kr 140 710 666
08	Generelle kostnader	kr 36 930 000	kr 16 900 000	kr 20 030 000	kr 16 900 000	kr -	kr -	kr -
	Byggekostnad (Sum 1-8)	kr 257 100 000	kr 273 812 492	kr 16 712 492	kr 271 178 773	kr 356 746	kr 2 276 973	kr 140 710 666
09	Spesielle kostnader	kr 32 400 000	kr 36 178 887	kr 3 778 887	kr 33 678 887	kr -	kr 2 500 000	kr -
	Prosjektostnad eks mva	kr 311 500 000	kr 309 991 379	kr 1 508 621	kr 304 857 660	kr 356 746	kr 4 776 973	kr 140 710 666
10	Merverdiavgift	kr 77 875 000	kr 77 497 645	kr 377 155	kr 76 214 415	kr 89 186	kr 1 194 243	kr 35 177 666
	Prosjektostnad inkl. mva	kr 389 375 000	kr 387 489 224	kr 1 885 776	kr 381 072 075	kr 445 932	kr 5 971 217	kr 175 888 332

Prognose sluttsum= Kontrakt + Bestilte endringer + Ikke bestilte endringer



GO BEYOND – CREATE TOMORROW

Endringer pr. 31.12.2021 – Prosjektregnskap

Godkjente endringer (Bestilt budsjett) kr 358 745,82
 Estimerte endringer kr 4 778 973,35
 Prognose endringer kr 5 132 719,18

EMNERINGSLOGG
 1-00456
 Fraya Helse og omsorgssenter

EA	EO (R)	Dato Eitt Væring	Dato BH Devent	Beskrivelse	Arbeitt Avstalt (Innval)	Risiko	Estimert kr	Bestilt bel	Konto	Kommentar
2	1	23.03.2020	23.03.2020	Støpp i utbygging av mottaks	Godkjent	Festpris	kr 130 594		2.1	
3	2	25.03.2020	30.03.2020	Blått transport og oppbevaring av masser/mottak	Utgår	Budsjett	kr -			
4	2	25.03.2020	30.03.2020	Oppbevaring av masser/mottak - kjeller kjeller	Godkjent	Festpris	kr 342 376		2.1	
5	6	16.04.2020	20.04.2020	Tilrettelegging på tomte	Avslutt	Budsjett	kr 50 000			
6	6	16.04.2020	20.04.2020	Fislystør baser/mottak	Utgår	Budsjett	kr 100 000			
7	3	27.04.2020	05.05.2020	Driftsytte - endring i leveranse etter møte med St. Olav	Godkjent	Festpris	kr 61 417		3.1	
8	7	24.05.2020	24.05.2020	Deponering av masser - transportstrader	Utgår	Budsjett	kr -			
9	4	30.04.2020	13.05.2020	Endring termalbygging oppbygging	Godkjent	Festpris	kr 22 500		2.1	
10	11	19.05.2020	05.06.2020	BUS-busser testsystem for biennetpleid	Avslutt	Budsjett	kr 270 257			
11	5	27.05.2020	25.05.2020	Kjellervegger - storlekket utgår fra leveransen	Godkjent	Festpris	kr -		2.1	
12	8	29.05.2020	05.06.2020	Oppbevaring av masser og brannvesen	Godkjent	Festpris	kr 27 395		2.1	
13	7	29.05.2020	24.05.2020	Endring utførelse masser/mottak - kun LA-ik	Godkjent	Festpris	kr 22 434		2.1	
14	8	25.05.2020	24.05.2020	Vannrør innsett utgår, leveranse av Fraya koramane	Godkjent	Festpris	kr 7 559		3.1	
15	9	15.06.2020	24.05.2020	Utvidelse knivert for fremtidig bygg	Avslutt	Festpris	kr 257 912			
16	9	12.06.2020	24.05.2020	Visualisering av effektknib knibben med lysere	Godkjent	Festpris	kr 22 093		5.1	
17	10	12.06.2020	24.05.2020	Term. Overføring kjeller	Godkjent	Festpris	kr 23 940		5.1	
18	10	18.06.2020	19.06.2020	Gulvvarme panneler	Under arbeid	Festpris	kr 75 973		3.1	
19	11	18.06.2020	24.06.2020	Gulvvarme i boer kjeller utgår	Godkjent	Festpris	kr 108 854		3.1	
20	12	24.06.2020	20.06.2020	Endring oppbygging panneler	Godkjent	Festpris	kr 10 140		2.1	
21	13	24.06.2020	25.06.2020	Endring for brannvesen til heldags med kjellerveg	Godkjent	Festpris	kr 35 454		2.1	
22	22	24.06.2020	20.06.2020	Utbedring av skidner Myrnesveien / Nordfryveien	Godkjent	Festpris	kr 23 200		2.1	
24	15	05.06.2020	08.10.2020	Bygging av skidner Myrnesveien / Nordfryveien	Godkjent	Festpris	kr 28 912		2.1	
25	16	05.10.2020	08.10.2020	Frøding systeminnstilling i boer - kjeller	Godkjent	Festpris	kr 169 779		2.1	
26	17	21.10.2020	29.10.2020	Soneventer skidner redusert i forhold til	Godkjent	Festpris	kr 224 220		2.1	
27	18	21.10.2020	29.10.2020	Frøding beskjertel gullvann/brannvesen	Godkjent	Festpris	kr 407 889		2.1	
28	28	21.10.2020	29.10.2020	Arbeid massevegg for vann. Inkludert i tilbud.	Avslutt	Festpris	kr 202 040			
29	30	21.10.2020	29.10.2020	Nitrogenmotor for termalnett	Godkjent	Festpris	kr 611 288		2.1	
30	20	21.10.2020	29.10.2020	St signal fra seppelag	Godkjent	Festpris	kr 7 280		2.1	
31	21	04.11.2020	15.11.2020	Adkomstvei for brennbl	Under arbeid	Budsjett	kr 350 000		2.1	
32	32	04.11.2020	15.11.2020	Endring for innlempet overetningsventil til	Godkjent	Budsjett	kr 66 049		2.1	
33	22	04.11.2020	10.11.2020	Graving og utfylling av gullt for strømlinje	Godkjent	Festpris	kr 158 540		2.1	
34	23	02.12.2020	07.12.2020	Frøking og utfylling av gullt for strømlinje	Under arbeid	Budsjett	kr 400 000		2.1	
35	24	07.12.2020	07.12.2020	Minikjekt og panneler	Godkjent	Festpris	kr 181 339		2.1	
36	25	07.12.2020	17.12.2020	Trappesanger og innfesting	Godkjent	Festpris	kr 94 200		2.1	
37	26	15.12.2020	08.01.2021	Kjellervegger (1745) - betong- og panneler	Godkjent	Festpris	kr 300 000		2.1	
38	27	05.01.2021	08.01.2021	Massevegg for vann - forsenking mm.	Under arbeid	Budsjett	kr 200 000		2.1	
39	28	15.01.2021	15.01.2021	Royal innpreget kleining.	Under arbeid	Budsjett	kr 400 000		2.1	
31	23	13.11.2020	17.11.2020	Hevne panneler og Dornmatika lys og beslag	Under arbeid	Budsjett	kr 2 000 000		5.2	70 stk RoomMerie Tibud Hefep. NOK 3 450 018 eks.
32	24	07.05.2020	24.11.2020	SD anlegg - byggetilrette	Under arbeid	Budsjett	kr 900 000		5.0	Tilbud Omicron NOK-450 eks. mva



GO BEYOND - CREATE TOMORROW

Økonomi – totalentreprisen pr. 31.12.2021

5.2 Prosjektregnskap per 31.12.2020

Hovedposter	Sum
Budsjett	311 500 000
Sum kontrakter og avtaler (kontrakt + endringer)	309 991 379
Bestilte endringer	356 746
Uavklarte endringer	4 776 973
Til disposisjon	1 508 621

Alle tall er eks. mva

Prognose sluttsum eks. mva. er på kr. 309 991 379,- mot budsjettet kr. 311 500 000,-

Prognose sluttsum inkl. mva. er nå kr. 387 489 224,- mot budsjettet kr. 389 975 000,-

Vi viser til detaljert prosjektregnskap.

Vinterkveld på Frøya



Takk for oppmerksomheten!



GO BEYOND – CREATE TOMORROW




HELSEPLATTFORMEN
for pasientens helsetjeneste

Lokalt innføringsprosjekt
Frøya Kommune

25.01.2021

Frøya Kommune
Line Helen Wedø Bårdsen
Fagekspert institusjon

Helseplattformen- En felles journalløsning for alle aktørene i helsevesenet i Midt -Norge



EPIC Systems Corporation

- Epic ble valgt som leverandør av Helseplattformen
- Et amerikansk system som benyttes i mange land.
- Ikke tilpasset norsk helsevesen
- Derfor omfattende prosjekt for å bygge nytt system, tilpasset Norge



Framdrift av utvikling og innføring av Helseplattfomen

Spesifiseringsfase august 2019-januar 2020

- Opplæring og sertifisering av prosjektdeltagere
- Oppsett av løsningen og overordnede prinsipper besluttes i samarbeid med fageksperter og prosjekt.
- Her forgår opplæringen og sertifiseringen av prosjektteamene.
- Innledende arbeid med design av pasientportal startes
- Omfanget av integrasjon og teknisk plattform klargjøres for installasjon.



Utviklingsfase januar 2020-august 2020

- **Standardisering av helsefaglig innhold**
- **Design av arbeidsflyt**
- **Planlegging av testfase**
- **Planlegging av opplæringsfase**
- **Finne superbrukere av systemet**
- **Samarbeid med nasjonale myndigheter**

**Test- og godkjenningsfase januar 2021-sommer 2021**

- **Test av arbeidsflyt**
- **Integrasjoner fra andre systemer og overføring av data fra gammelt system til nytt**
- **Test og godkjenning**
- **Planlegging av sluttbrukeropplæring**



Hvordan jobbes det med innhold i Helseplattformen

Fagteam helse

Framover deltar fagekspertene i fagteam helse i fagekspertgrupper og spesialitetsgrupper som skal bestemme innhold og gjennomgå og godkjenne arbeidsprosessene etter hvert som de bygges. Frøya er med i Ekspertgrupper og er med å bygger forslag til fremtidig løsning for kommunal helsetjeneste.

Spesialitetsgrupper fokuserer på medisinske spesialiteter i sykehus og virksomhetsområder i kommunen, og deltakere er personell som jobber innenfor det aktuelle feltet som leger, sykepleier, psykologer osv. Det er etablert rundt 30 spesialistgrupper, og disse vil gjennomføre møter ca. hver 8. uke. Gruppene har ulik tidslinje og varighet.

Fagekspertgrupper er knyttet til ulike moduler i Helseplattformen og diskuterer arbeidsflyt og innhold som brukes av mange som finans, booking, legevakt, innleggelse i institusjon, korttidsopphold osv.... F.eks. vil gruppa som arbeider med saksbehandling bruke mye tid på å fokusere på prosessen for sak, vedtak og klage.

Lokalt innføringsprosjekt i Frøya Kommune

- Fagekspert for Institusjon 20% i Helseplattformen AS- Line Helen Wedø Bårdsen
- I tillegg lokal innføringsleder for Frøya Kommune

Ressursgruppe Frøya Kommune

- Rådgiver velferdsteknologi og digitalisering- Line Helen Wedø Bårdsen
- Virksomhetsleder BAM – Berit Gulbrandsen
- Virksomhetsleder Pleie og Omsorg- Ann-Kristin Sandvik
- Avdelingsleder forvaltningskontor- Randi Rabben
- Fagsykepleier- Camilla Røstad
- Konsulent E-Helse – Heidi Midtsian
- Kommuneoverlege- Ingrid Kristiansen

Det jobbes med saksframlegg for Kommunestyret, etter mal fra innføringsprosjektet. Kostnadsmodellen skal ferdigstilles for å få en oversikt over lokale kostnader. Kartlegging av lokal support er ferdigstilt, og sendt videre til regional innføringsleder. Nå skal kartleggingen av journalkvalitet internt i Frøya Kommune starte.



C24		Antall timer per dag	
A	B	C	D
1			
2	Merk: Inputparametre kan finnes igjen som kostnadsdrivere i arkivene "Beskrivelse av kostnadselementer"		
3	1. Fyll inn kommunespesifikk informasjon i de gule feltene		
4	2. Vurder om de misregistrerte feltene i arkivene "Inndata" opplyser til gjeldende kommune. Endre dersom strengt nødvendig.		
5			
6			
7			
8	Generell informasjon		Annektestrøm Estimer
9	Kommune	Svaun	Honoraroppgjørelse per time
10	Dato for kontraktsignering	01.11.2021	Kommunal refusjonsinntekt per time
11	Dato for produksjonssetting (go-live)		Andet produktionsstap for leger under oppløring
12	Antall private leger med driftsavtale hvor kommuner driver IT-system		
13	Antall private leger med driftsavtale hvor kommuner ikke driver IT-system		
14	Antall kommunalt ansatte leger (Inkluder LIS-leger)		
15	Antall personer hjelpepersonell leger	0	
16	Antall legevaktsleger (dersom man har kun legevakt - legges ikke inn noe her dersom leger i celtie D13 utgjør legevakten)		Integrasjon
17	Antall øvrige ansatte i helse, pleie og omsorg (eksl. Leger)		Inkluder kostnad for integrasjon
18	Gjennomsnittlig timesats leger	kr 1 000	Tid avsatt for å gjennomføre integrasjon (mnd)
19	Gjennomsnittlig timepris øvrige ansatte i helse, pleie og omsorg (eksl. Leger)	kr 450	Frist for å ferdigstille integrasjon
20	Timesats teknisk personell	kr 500	Kostnader knyttet til å etablere integrasjoner mot system for ansattinformasjon, ansattliggenhet og finans (ERP) for kommunen (gitt solidaritetsprinsipp)
21	Timesats eksternt innleie	kr 1 300	Ytterligere integrasjonskostnader (kun ved behov for integrasjoner utover mot ansattinformasjon, ansattliggenhet og finans (ERP))
22	Antall innbyggere	8 925	
23	Antall timer per år	1 846	
24	Antall timer per dag	7,5	
25	Antall arbeidsdager per uke	5	
26	Antall dager per uke	7	Datamigrering
27	Antall mnd per år	12	Inkluder kostnad for datamigrering
28	Antall dagsverk per mnd	21	Tid avsatt for å gjennomføre migrering (mnd)
29			
30			
31			

Når kommer Helseplattformen?

- **Første kvartal 2022 starter Trondheim Kommune, StOlav Hospital, og to fastlegekontor.**
- **Deretter kommer de tilhørende kommuner og fastleger, alt etter når det blir bestemt å løse ut opsjon**
- Prosjektperioden for PD2 - fra mai 2021 til oktober (7 mnd..)
Hovedprosjektperiode for PD2 – november 2021 til oktober 2022 (12 mnd..) → «Go-live»
I denne perioden er det krav fra Helseplattformen om oppgaver som skal løses i prosjektperioden, med nøyaktige frister.
- **Siste kvartal 2022- Helse- Nord Trøndelag med tilhørende kommuner og fastleger**
- **Første kvartal 2023- Helse Møre og Romsdal med tilhørende kommuner og fastleger**

Ønsker du å vite mer?

Gå inn på www.helseplattformen.no



Kystpilegrimleia

Ei reise som berører




Hva er en pilegrim?

EN UKJEND

Vi i kystpilegrimleia skal snart definere hva vi legger i begrepet, fordi vi for første gang skal føre statistikk!

No lokkar hav og doggvåt jord
la auga gå mot ukjend verd

Edvard Hoem




**Strategi for
pilegrimssatsingen
Kultur- og
kirkeminister
Trond Giskes tale
3. august 2009**

- Skal vi lykkes trenger vi en kirke og kirkelige medarbeidere som ser verdien i det enkle, som vandrer sammen med mennesker og gjerne i taushet. Vi trenger at kirker er åpne så vandrere kan gå inn og sette seg ned og ha en stille stund. Vi trenger kirker som er startsteder for vandring og en Nidarosdom som er et åpent mål. Vi trenger en økumenisk kirke, ikke minst trenger vi et godt samarbeid mellom Den norske kirke og Den katolske kirke i Norge. Om pilegrimsvandring til Nidaros skulle bli et internasjonal bevegelse vet vi at mange – de fleste av de utlendinger som vil komme – tilhører den katolske kirke.
- Vi trenger kommuner som tar ansvar for å rydde, merke og vedlikeholde sin del av pilegrimsveien, som husker på den i arbeidet med kommune- og arealplaner og når de utarbeider informasjon om lokalsamfunnet. Og som også stimulerer til utvikling av kulturtilbud knyttet til pilegrimsvandringene gjennom kommunen.
- Vi trenger fylkeskommuner som følger opp, gir råd og veiledning til kommunene, som sørger for at pilegrimsveien henger sammen på tvers av kommunegrensene, og som i økende grad bidrar til en ønsket næringsutvikling langs pilegrimsveien. Pilegrimene trenger ikke så mye, men de trenger et sted å sove, de trenger mat og drikke. Derfor må det med ikke alt for lange mellomrom langs veien være tilbud om dette.
- Vi trenger et reiseliv som har sans for pilegrimsverdiene. Vi trenger det frivillige engasjementet, entusiasmen og gjestfriheten til turistforeninger, idrettslag, menigheter og vennegjenger. Vi trenger at dugnaden blir det som kjennetegner den moderne norske pilegrimsbevegelsen.
- Og så trenger vi at statlige myndigheter, som mitt eget departement, Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet snakker sammen og koordinerer de statlige støtte- og stimuleringsordningene rettet mot dette på en bedre måte enn nå.

Vårt styringsdokument

- Langtidsplanen for pilegrimsarbeid i Norge 2020 - 2037



De 4 pilarer

- I følge regjeringen og [St. meld 18 \(2015 – 2016\)](#) «Friluftsliv – naturen som kilde til helse og livskvalitet» skal arbeidet med pilegrimsleder bygge på de fire pilarene
 - *miljø*
 - *næring*
 - *kirke*
 - *tro og livssyn og kultur*
- Det er [Nasjonalt Pilegrimssenter \(NPS\)](#) som har overordnet ansvar for den offentlig støttede pilegrimsvirksomheten i Norge. Nasjonalt pilegrimssenter ble fra 2016 organisert under Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) som er et forvaltningsorgan under kulturdepartementet.

Pilegrimen

- Dagens pilegrimsfenomen er prega av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende og pilegrimsleia er for mange et sted å søke mening i eget liv. Opplevinger av natur, møter og fellesskap, kultur og historie, er viktige. Sentralt for mange er ønske om langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet, stille, åndelighet og det å dele. Dagens pilegrim har selv eierskap til sin ferd, ingen kan gjøre krav på å «eie» dagens pilegrimsfenomen.

Kystpilegrimsleia

- I Norge er det 9 pilegrimsleder. Kystpilegrimsleia er nummer 10.
- Kystpilegrimsleia ble godkjent i 2017 etter flere år med prosjektsamarbeid mellom Riksantikvaren og bispedømmene og fylkeskommunene langs kysten fra Egersund til Trondheim. Etter godkjenningen ble det opprettet et organisasjonsprosjekt for å utvikle en drifts- og finansieringsmodell.
- Målet er å utvikle, forankre og etablere en permanent driftsmodell for Kystpilegrimsleia. Pilegrimsopplevelser gjennom Kystpilegrimsleia representerer noe nytt innen vår tids pilegrimsarbeid, hvor vi tradisjonelt tenker vandringsruter. Det er grunn til å tro at kystleia fra gammelt av var en av de mest brukte ferdsselsåren til og fra Nidaros, og at mange pilegrimer seilte på sin ferd mot helligmålet.

Smøla regionale kystpilegrimsenter



Prosjektleder Audhild



4 RPS – regionale senter

- **Kystpilegrimsleia** er ei vakker og spektakulær reise langs Norges viktigste ferdselsveg. Reisa starter i Egersund og ender ved Nidaros domkirke i Trondheim.
- Det er fylkesvis valgt fire RPS som er: Avaldsnes i Rogaland, Bergen i Vestland, Selje i Vestland og Smøla i Møre og Romsdal (med politisk og finansiell støtte fra Trøndelag).
- Edøy, Smøla er ett av de 4 regionale pilegrimssentra på kystpilegrimsleia. Kystpilegrimsleia er ei av de 10 godkjente pilegrimsledene og europeiske kulturveier i Norge. Leia er ein del av St. Olavsveiene til Trondheim og Nidaros. Nøkkelstedet/helligmålet på Smøla er gamle Edøy kirke, Kulisteinen og Edøystjerna.

Arbeidet ved de regionale sentrene

- Arbeidet som gjøres ved RPSene kan i hovedsak deles i to kategorier; internt mot samarbeidspartene og eksternt mot brukerne av pilegrimsleden. Oppgavene som utføres ved de regionale sentrene er avgjørende for å kunne sikre lokal og regional forankring og eierskap til satsingen, sammenhengende og standardisert merking av leden, åpne kirker, overnattingskapasitet med forutsigbar standard og tilgjengelighet, og god informasjon til pilegrimer og turoperatører.
- Alle kommuner som har pilegrimsled, må ha denne inn i sitt planverk. På de leder som har regionale pilegrimssenter bør senteret være høringsinstans i saker som berører pilegrimssatsingen. Den enkelte kommune har i stor grad ansvar for skjøtsel, merking og rydding av pilegrimsleden i sitt myndighetsområde. De regionale sentrene følger opp dette arbeidet i sine regioner, med rådgivning, veiledning og kvalitetskontroll. Det er ofte frivillige lag og foreninger som utfører det operative arbeidet på oppdrag fra kommunen, noe som styrker det lokale eierskapet og interessen for pilegrimsleden i lokalsamfunnene. Mobiliseringen av frivillige ressurser er helt avgjørende for å få dette til.
- Kontakten mellom RPS og den enkelte kommune gir også mulighet til å planlegge servicetilbud langs leden gjennom tilrettelegging av lokal næringsutvikling. Kommunene skal rådføres i arbeid med utvikling av pilegrimsledene for å sikre økt verdiskaping lokalt

Nøkkelstedene i Møre og Romsdal og Trøndelag

- Herøy med Herøy gamle kyrkjested og Herøy kystmuseum
- Borgund
- Giske
- Veøya i Molde kommune
- Kvernes på Averøy
- Smøla med Edøy gamle kirke og Kulisteinen
- Hitra med Dolm middelalderkirke
- Frøya med Sula
- Ørland kirke og Austråttborgen i Ørland kommune
- Reins kloster og Museet Kystens Arv i Indre Fosen kommune
- Nidarosdomen og Nidaros pilegrimsgård

Syningstur 24 – 30.august 2020

Giske

- Buss ut, pilegrimsvandring til kirka
- Jobber nå for å få på plass pilegrimsovernatting
- Har opprettet pilegrimsgruppe



Herøy

- Jekta Anna Olava brakte oss fram til Herøy Kystmuseum
- Der fikk vi lunsj
- Omvisning på prestegården
- Intervju med lokalavisa
- Regnet hølja ned
- Buss derfra til Molde



Borgund

- Ordførere møtte opp på alle nøkkelsteder på turen
- Her hadde vi pilegrimsliturgi
- Åpning av pilegrimsvandring fra Ålesund sentrum til Borgund
- Omvisning i Middelaldermuseet
- Middelaldersuppe



Veøya



- Båtskyss ut etter en kveld med Edvard Hoem og middag på Gildehallen
- “Ei jordmor på jorda”
- Guiding på Veøya
- Der er ei lita pilegrimsvandring, og ei TNT overnattingshytte
- Veøya har ikke vann
- Det blir jobbet med skyss

Kvernes

- Der “sprang” vi pilegrimsvandring
- Pilegrimsliturgi og minikonserert
- Suppe på Klippen
- Kaffi/kake i gapahuken
- Buss til Krsund og middag Smia




Edøy

- Er nøkkelssted i tillegg til å være det regionale senteret.
- Her kom vi med hurtigbåt, og vandret rett til Edøy gamle kirke der det var pilegrimsliturgi.
- Deetter guidet tur med buss blant annet til Rosvoll prestegård og EcoCamp Norway, pilegrimsovernatting,
- Vi avsluttet med Smølalunsj og pilegrimskake, før vi reiste videre med hurtigbåt til Sandstad på Hitra.



Hitra med Dolm middelalderkirke

- Her ble vi dessverre forsinket pga veiarbeid.
- Vi ble tatt imot av frivillige og ordfører
- Rask guiding og stempling av Pilegrimspass, før vi fikk med oss hjortewraps på innleid buss videre til Dyrøy fergekai



Frøya med Sula

- Her ble vi tatt imot av vårt vertskap, og sjekket inn på Fyrvokterhuset.
- Vi gikk til fyret og deretter kapellet som har døgnåpent.
- Til sist til Ternen for nydelig middag med mange taler




Ørlandet

- Her ble vi møtt av ordfører som ble med oss hele dagen
- Vi hadde også med oss guide hele dagen
- Vår pilegrimsprest Einar var med hele uken
- På Ørlandet hadde vi får lenge vandring, nærmere 2 mil
- Vi hadde guiding på Austråttborgen der spiste vi også lunsj
- Kvelden ble avsluttet med middag på Hovde gård.




Indre Fosen

- Vi hadde bade guiding I Rein kirke og Rein kloster. Og vi fikk høre om "Den siste viking".
- Lunsj laget av frivillige.
- På Reins kloster var det dagens eier som tok imot oss.
- Vi var på Museet Kysten Arv inkl båtmuseet
- Overnattet på Statsbygd herregård fra 1700 tallet.



Nidaros

- Her gikk vi gjennom middelalderbyen ved ankomst
- Rett til Nidarosdomen, og nydelig siste liturgi og stillhet der
- Deretter til Nidaros pilegrimsgård, der vi mottok Olavsbrevet
- Stortingsrepresentant møtte oss, og vi fikk diskutert Kystpilegrimsleia på Statsbudjettet



Samarbeid med nøkkelstedene

- Prosjektet har en styringsgruppe med repr fra begge fylkene
- Prosjektleder har en arbeidsgruppe med repr fra begge fylkene
- Og prosjektleder har faste møter med alle nøkkelstedene
- Det er nøkkelstedgrupper på alle nøkkelsteder. Det er ulik sammensetning, men de fleste har ansatte fra kommune, kirke, museum og reiseliv. Vi har nylig opprettet en fast kontaktperson med vara på hvert nøkkelsted inkludert Nidaros. De fleste nøkkelsteder har også frivillige pilegrimsgrupper.
- Prosjektleder har gjennomført nøkkelsted besøk i 2020, og har igjen 4 i 2021.
- Og i 2021 skal alle 10 nøkkelstedkommuner sine kommunestyrer/fellesråd besøkes.

Frøya

Som nøkkelsted

Dette er det som står på Pilegrimsleden.no

«Frøya med Sula er vakkert året rundt, og den idylliske beliggenheten gir gode kår for indre ro og refleksjon.

Sula er Frøyas eldste kirkested. Det antas at det har vært kirke her siden 1400-tallet, men de første skriftlige kildene som omtaler kirken er Reformatsen av 1589.

Fra Sula fyr er det en spektakulær utsikt i alle retninger. Fyret ble bygd i 1909, sammen med fyrvokterboligen, uthus og naust. Fyrstasjonen ble automatisert og avfolket i 1974. Fyrvokterboligen brukes i dag til utleie og som kunstnerbolig.

[Ierna Brygge](#) - "Smaken av Sula" er verdt et besøk.

Samarbeid med nøkkelstedkommune

- Som det framgår av Langtidsplanen skal pilegrimsarbeidet «gjennomsyre» lokalt planverk. Her ser vi for oss for eksempel Samfunnsplanen/arealplan, Barne og Ungdomsplan og Kulturminneplan.
- Vi trenger også samarbeid i forhold til merking, skilting, grunneiere, overnatting, servering osv.
- Hvordan dette gjøres, vil vi gjerne ha en samhandling om.

Takk for oss!



Smola-pilegrimsenter.no